




# Planning inkoop ondersteuningsprofielen Wmo





# Ruimte voor implementatie

- Definitieve gunning ondersteuningsprofielen: begin januari 2018
- Na definitieve gunning is er sprake van een implementatietijd. Deze tijd wordt geschat op drie tot zes maanden. Dit betekent dat er pas vanaf het tweede of derde kwartaal van 2018 daadwerkelijk met de ondersteuningsprofielen gewerkt gaat worden (startdatum wordt in het najaar van 2017 bepaald). Gedurende de implementatietijd is er nog geen instroom mogelijk in de ondersteuningsprofielen en blijven we werken conform de huidige contracten en werkwijze. Dit heeft gevolgen voor de huidige contracten voor dagbesteding en begeleiding die aflopen op 31 december 2017. De gemeente informeert de betreffende aanbieders hier uiterlijk in juli over.

